

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.7/2024

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat și a devizului general actualizat, după achizițiile publice derulate, pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Bretea Română, județul Hunedoara”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny"

Consiliul local al comunei Bretea Română, județul Hunedoara,

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr.7/09.01.2024 inițiat de primarul comunei Bretea Română prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, după achizițiile publice derulate, pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Bretea Română, județul Hunedoara”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny",
- refertul de aprobare cu nr.60/7/09.01.2024 al primarului comunei Bretea Română,
- raportul cu nr.76/7/11.01.2024 al compartimentului achiziții publice
- avizul cu nr.61/9/12.01.2024 al comisiei pentru programe și prognoze de dezvoltare economico-socială, agricultură, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ale art.I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de investiții "Anghel Saligny" și pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr.776/509/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022, și pentru instituirea unor măsuri privind derularea Programului național de investiții "Anghel Saligny", precum și ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art.139 alin.3 lit.g, ale art. 196 alin.(1) lit.a), art.197 alin. (4), art.243 alin.(2) lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

ART.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, după achizițiile publice derulate, aferenți obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în

3

comuna Bretea Română, județul Hunedoara”, cuprinși în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Se aprobă Devizul general actualizat, după achizițiile publice derulate, aferent obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Bretea Română, județul Hunedoara”, cuprins în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Compartimentul achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

ART.4. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanța de contencios administrativ, în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


ART.5.- Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului - Județul Hunedoara , Primarului comunei, Compartimentului achiziții publice și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei.


12.01.2024

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
BEICA IOAN ARON**



**CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL,
JIANU ELENA SIDONIA**



PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 7/2024			
Nr. crt.	Operatiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotararii s-a facut prin vot deschis cu majoritate Absoluta- 6 voturi , 11 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțin	12.01.2024	
2	Comunicarea catre primar	.../.../.....	
3	Comunicarea catre prefectul judetului	22.01.2024	
4	Aducerea la cunostinta publica	.../.../.....	
5	Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual	.../.../.....	
6	Hotararea devine obligatorie sau produce efecte juridice, dupa caz	.../.../.....	

Notă: La data comunicării hotărârii către Prefectul Județului Hunedoara sunt completate pozițiile 1 și 3 din cartuș

**Anexa nr. 2 (care modifică și înlocuiește
Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice)**

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții

ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BRETEA ROMÂNĂ, JUD. HUNEDOARA

2. Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, bransamente și racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

3. Stadiu implementare

Obiectiv de investiții nou

4. Tipul obiectivului de investiții

Înființare

5. Tipul construcției

Rețea nouă

6. Beneficiar

U.A.T. comuna BRETEA ROMÂNĂ, județ HUNEDOARA

7. Amplasament*

localitate/extravilan/DC/DJ/DN, U.A.T. comuna BRETEA ROMÂNĂ, județ HUNEDOARA

8. Durata de implementare a obiectivului de investiții

23 luni

II. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI ECONOMICE

1. Sistem inteligent:

Da

2. Elementele sistemului inteligent:

a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor de distribuție a gazelor naturale, odorizării, protecției catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacțiilor anticipative, trasabilității sistemului de distribuție a gazelor naturale, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanță, în vederea funcționării în condiții de eficiență și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

3. Număr gospodării conectate

1538

4. Consum anual estimat de gaze naturale

Tip consumator	Număr branșamente proiectate	Consum anual (mii mc)
Consumatori casnici	1325	2385
Consumatori non-casnici	58	384
Total	1383	2769

5. Tip racord:

SNT

6. Principalele componente ale sistemului:

Denumire componentă	U.M.	Cantitate	Valoare* (lei inclusiv TVA)
Stație de reglare-măsurare-predare/Stație de reglare-măsurare la consumator	buc.	1	4.090.864,51
Conductă racord	m	30	265.513,61
Rețea distribuție gaze naturale	m	58.075	15.965.235,04
Branșamente proiectate clienți casnici	buc.	1325	7.371.250,56
Branșamente proiectate clienți non-casnici	buc.	58	387.313,41
Posturi de reglare-măsurare	buc.	1383	4.896.781,07
Stații de reglare-măsurare	buc.	0	

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

Valori necesare realizării obiectivului de investiții	Fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Totală	29.633.104,80	5.571.178,62	35.204.283,42
Construcții-montaj	25.049.676,25	4.759.438,49	29.809.114,74
Solicitată de la bugetul de stat	28.899.341,66	5.490.874,91	34.390.216,57
Finanțată de la bugetul local	684.089,79	129.977,06	814.066,85
Finanțată de concesionar			

8. Încadrarea în standardul de cost

– Număr de gospodării: 1.538

– Curs euro utilizat (lei/euro, data): 4.974 din 13.12.2023

Valori fără TVA	Lei	Euro
Valoarea totală	29.633.104,80	5.957.600,48
Valoarea unitară	19.267,30	3.873,60
Valoarea standard de cost	31.673,60	6.400,00

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9. Valoarea totală a investiției

a) Valoare fără TVA

29.633.104,80 lei, din care construcții-montaj 25.049.676,25 lei

b) Valoare cu TVA

35.204.283,42 lei cu TVA, din care construcții-montaj 29.809.114,74 lei

10. Numărul de gospodării conectate: 1538

11. Numărul de bransamente 1383

Durata estimată de realizare a investiției (luni) 23

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BETICA IOAN ARON



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

JIANU ELENA ALEXANDRA



DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : "Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Bretea Română, județul Hunedoara" actualizat la DTAC

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	25.000,00	4.750,00	29.750,00
1.3.a	Buget local	25.000,00	4.750,00	29.750,00
1.3.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	36.928,00	7.016,32	43.944,32
1.4.a	Buget de stat	36.928,00	7.016,32	43.944,32
1.4.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	61.928,00	11.766,32	73.694,32
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	52.154,00	9.909,26	62.063,26
2.1.a	Buget de stat	52.154,00	9.909,26	62.063,26
2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	52.154,00	9.909,26	62.063,26
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	112.000,00	21.280,00	133.280,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și audit energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	250.000,00	47.500,00	297.500,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	75.000,00	14.250,00	89.250,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.5.4.a	Buget de stat	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.5.4.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	45.000,00	8.550,00	53.550,00
3.5.5.a	Buget de stat	45.000,00	8.550,00	53.550,00
3.5.5.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.5.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	90.000,00	17.100,00	107.100,00
3.5.6.a	Buget de stat	90.000,00	17.100,00	107.100,00

3.5.6.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.6.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	51.770,00	9.836,30	61.606,30
3.7	Consultanță	98.000,00	18.620,00	116.620,00
3.7.a	Buget local	98.000,00	18.620,00	116.620,00
3.7.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	100.000,00	19.000,00	119.000,00
3.8.a	Buget local	100.000,00	19.000,00	119.000,00
3.8.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	636.770,00	120.986,30	757.756,30
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	24.274.028,31	4.612.065,38	28.886.093,69
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	24.050.907,63	4.569.672,45	28.620.580,08
4.1.1.a	Buget de stat	24.050.907,63	4.569.672,45	28.620.580,08
4.1.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	223.120,68	42.392,93	265.513,61
4.1.2.a	Buget de stat	223.120,68	42.392,93	265.513,61
4.1.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	481.565,94	91.497,53	573.063,47
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.2.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	481.565,94	91.497,53	573.063,47
4.2.2.a	Buget de stat	481.565,94	91.497,53	573.063,47
4.2.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2.956.135,33	561.665,71	3.517.801,04
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.3.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.3.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	2.956.135,33	561.665,71	3.517.801,04
4.3.2.a	Buget de stat	2.956.135,33	561.665,71	3.517.801,04
4.3.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.4.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.4.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.5.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.5.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.5.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.5.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.6.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.6.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00

4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	27.711.729,58	5.265.228,62	32.976.958,20
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	260.000,00	49.400,00	309.400,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	180.000,00	34.200,00	214.200,00
5.1.1.a	Buget de stat	180.000,00	34.200,00	214.200,00
5.1.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	80.000,00	15.200,00	95.200,00
5.1.2.a	Buget local	80.000,00	15.200,00	95.200,00
5.1.2.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	343.211,65	6.098,92	349.310,57
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	129.844,42	0,00	129.844,42
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	25.968,88	0,00	25.968,88
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	129.844,42	0,00	129.844,42
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	57.553,93	6.098,92	63.652,85
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	503.481,57	95.661,50	599.143,07
5.3.a	Buget de stat	503.481,57	95.661,50	599.143,07
5.3.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.3.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	16.600,00	3.154,00	19.754,00
	TOTAL CAPITOL 5	1.123.293,22	154.314,42	1.277.607,64
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	47.230,00	8.973,70	56.203,70
6.1.a	Buget local	47.230,00	8.973,70	56.203,70
6.1.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	47.230,00	8.973,70	56.203,70
	TOTAL GENERAL	29.633.104,80	5.571.178,62	35.204.283,42
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	25.049.676,25	4.759.438,49	29.809.114,74

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	35.204.283,42
buget de stat	34.390.216,57
buget local	814.066,85
concesionar	0,00

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost	Total
Valoare CAP. 4	24.050.907,63	3.660.821,95	27.711.729,58	27.711.729,58
Valoare investitii	25.718.462,08	3.914.642,72	29.633.104,80	29.633.104,80
Cost unitar aferent investiției	16.722,02	2.545,28	19.267,30	19.267,30
Cost unitar aferent investiției (EURO)	3.361,89	511,72	3.873,60	3.873,60

Data	13.12.2023
Curs Euro	4,9740
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)	1538

Beneficiar:

UAT COMUNA BRETEA ROMÂNĂ



Proiectant:

S.C. DOMAR SERVICE S.R.L.



PREȘEDINTE DE ȘEHINTĂ
'DEIȘA IOAN ARON'



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL
ȘIANU ELENA SIMONIA